附件2
多式联运示范工程申报实施流程


实施主体（企业）


编制初步实施方案





上报省级交通运输


和经济运行调节部门





省级遴选


确定实施项目与主体








组织编制整体实施方案


和项目实施方案





省级初审





上报交通运输部和


国家发展改革委





共同组织评审





确定并公布项目名单





组织实施与中间督导





组织工程验收





经验总结推广





   项目申报


（2016年2月前）





   项目确定


（2016年3月至5月）





             项目验收


（2019年7月至12月）





       项目实施


（2016年6月至2019年6月）
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